
 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED CAMPINA 

GRANDE – HUCG11 

CNPJ nº 39.347.413/0001-82 
 

FATO RELEVANTE 
 

COINVALORES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

inscrita no CNPJ sob o nº 00.336.036/0001-40, com sede na cidade de São Paulo, 

estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.800, Edifício Liége – 

conjuntos 21 e 22 - 2º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001 (“Administradora” 

ou “Coinvalores”), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO HOSPITAL UNIMED CAMPINA GRANDE, inscrito no CNPJ sob o 

nº 39.347.413/0001-82 (“Fundo”), em cumprimento ao disposto no Artigo 41, IV, da 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 472, de 31 de outubro de 2008 

(texto consolidado conforme alterações), comunica aos cotistas e ao mercado em 

geral o quanto segue: 
  

Conforme Fato Relevante divulgado em 22 de fevereiro de 2024, havíamos informado 

sobre o novo cronograma enviado pela construtora estabelecendo a entrega física da 

obra em 31 de maio de 2024, emissão do AVCB até 15 de julho de 2024 e CND até 

30 de agosto de 2024. Na oportunidade também informamos que a Gerenciadora 

havia manifestado seu entendimento de que o novo cronograma era muito 

desafiador. Diante deste cenário após intensas tratativas entre o Fundo, a Unimed 

Campina Grande e a Construtora, as partes entraram em consenso para definir novas 

condições para conclusão da obra, formalizadas por meio do Terceiro Aditamento ao 

Contrato de Construção. Assim, foram definidos os seguintes prazos: 1) entrega física 

da obra: 31 de julho de 2024, 2) Emissão do AVCB até 30 de setembro de 2024, e 

3) CND até 31 de outubro de 2024. No âmbito das tratativas foram mapeadas todas 

as pendências e inconformidades, com o estabelecimento de datas marco para o 

atingimento de metas de percentual de avanço físico e para conclusão de algumas 

etapas estabelecidas pela Gerenciadora. Por fim, para viabilização do acordo, 

também foi estabelecido um novo critério para aplicação da multa a ser cobrada de 

forma decrescente de acordo com o cumprimento das metas estabelecidas, iniciando 

em 18% com redução proporcional a partir da primeira data marco fixada em 

31/03/2024, neste sentido, considerando que as metas estabelecidas para 

31/03/2024 e 30/04/2024 foram atingidas, a multa foi reduzida para 13,5% do valor 

do contrato. Como garantia de pagamento das penalidades os sócios da construtora 

assinaram como fiadores e principais pagadores. Considerando as condições da 

apólice de seguro performance bond o acordo foi firmado sob condição suspensiva e 

será submetido à anuência da seguradora. A Administradora entende que a 

formalização do acordo é a opção que melhor atende aos interesses do Fundo e dos 

cotistas, evitando o caminho do litígio que certamente resultaria em mais atraso e 

prejuízo a todos os envolvidos.  
 

Sendo o que nos cabia para o momento, a Administradora fica à disposição de V.Sas. 

para eventuais esclarecimentos. 

 

São Paulo, 09 de maio de 2024 
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